

П Р О Т О К О Л № 48 - KfW
засідання виконавчого комітету УФСІ
04 грудня 2018

Місце проведення: Центральний офіс УФСІ (м. Київ, вул. Лук'янівська, 77)

Присутні, члени Виконавчого комітету УФСІ: Лактіонов А.О., Овчінніков О.Є., Дзінька І.Я., Васильєва Н.К., Донська К.Б., Ковтун К.Ю., Красовський О.П., Найдюк С.В., Піднебесна К.І., Подуфалова А.О.

1. Про погодження додаткової угоди до договору підряду за **МП №13-80-00-006** «Покращення умов надання послуг дошкільної освіти та створення додаткових місць в ДНЗ № 104 Подільського району м. Києва/KfW».

Суть питання: Київське РП звернулося (протокол №25 від 30.11.2018) з пропозицією щодо погодження додаткової угоди до договору підряду за **МП №13-80-00-006** «Покращення умов надання послуг дошкільної освіти та створення додаткових місць в ДНЗ № 104 Подільського району м. Києва/KfW» у зв'язку із завершенням будівельних робіт та необхідністю документального уточнення фактично виконаних обсягів робіт.

Вартість договору підряду зменшується з 684 289,00 грн. до 560 083,20 грн.

АПВ затверджено (протокол від 30.11.2018) уточнені обсяги робіт.

Вирішили: погодити підписання Київським РП додаткової угоди до договору з виконання будівельних робіт

Відповідальний за підписання та надання до центрального офісу додаткової угоди – Бродзінський А.М. Строк надання – 18.12.2018.

2. Про погодження додаткових угод до договору підряду №СР-W-1400128-KfW від 25 травня 2017 року та до договору підряду №СР-W-1400228 -KfW від 21 вересня 2018 року за **МП №14-12-35-001** «Створення житлових умов для ВПО в м. Павлоград, Дніпропетровська область (соціальний гуртожиток та соціальне житло – квартири) / KfW».

Суть питання: Східне РП звернулося (протокол №39 від 31.11.2018) з пропозицією щодо погодження додаткової угоди до договору підряду № СР-W-1400128-KfW від 25 травня 2017 року **МП №14-12-35-001** у зв'язку з необхідністю уточнення обсягів будівельних робіт та перенесення дати завершення будівельних робіт з 20.11.2018 до 20.02.2019 та дати їх документального оформлення з 20.12.2018 до 20.03.2019.

Вартість договору зменшується з 12 751 595,00 грн. до 12 681 810,00 грн.

Також, Східне РП звернулося з пропозицією щодо погодження додаткової угоди до договору підряду з виконання будівельних робіт №СР-W-1400228 -KfW від 21 вересня 2018 року за **МП №14-12-35-001** у зв'язку з необхідністю уточнення обсягів будівельних робіт.

Вартість договору зменшується з 1 059 876,00 грн. до 1 057 782,00 грн.

АпВ затверджено (протокол від 28.11.2018) уточнені обсяги робіт та перенесення терміну завершення робіт і їх документального оформлення за договором №СР-W-1400128-KfW від 25 травня 2017 року та затверджено уточнені обсяги робіт за договором робіт №СР-W-1400228 -KfW від 21 вересня 2018 року.

Вирішили:

1. Погодити підписання Східним РП додаткової угоди до договору з виконання будівельних робіт №СР-W-1400128-KfW стосовно уточнення обсягів робіт та перенесення:

- Очікуваної дати завершення робіт – до 20.02.2019;
- Дати документального оформлення робіт – до 20.03.2019.

2. Погодити підписання Східним РП додаткової угоди до договору з виконання будівельних робіт №СР-W-1400228-KfW стосовно уточнення обсягів робіт.

Відповідальний за підписання та надання до центрального офісу додаткових угод – Кадигроб С.В. Строк надання – 18.12.2018.

Головуючий

А.О. Лактіонов

Секретар

К.Ю. Ковтун